Dne 30.9.2009 v 10.00 zasedal v Praze VV ČRK za účasti:

OK1VJV, OK1XU, OK1MP, OK1RI, OK1AOZ,  OK1ES a 

Ing. Klímy - majitelem firmy K-okna.

Jediným bodem bylo projednání navýšení rozpočtu při zahájené 

rekonstrukci fasády v našem objektu v Jablonci.

Slova se ujal Ing. Klíma a ve zhruba 30min. projevu 

spojeného s aktuálními obrázky z místa rekonstrukce 

hovořil o dvou problémech:

Prvním byl požadavek památkářů na úpravě fasády ve 

výši 175.266Kč kdy řekl, že odchodem dlouholetého 

pracovníka od památkářů v Jablonci se nenašel původní 

projekt a na kr. úřadu mají jiné požadavky týkající se 

zejména:

· dodělávku profilované šambrány

· výměna původních parapetů, které po rekonstrukci nejdou 

   použít zpět a restaurace říms z původní fasády

Druhým problémem bylo odstranění nástřiku původního domu 

ebarbetem, který nešel běžnými prostředky dolů a musel se 

odstraňovat chemicky. Po odstranění nátěru se objevily 

volné místa v přilnavosti fasády a oproti plánu

se muselo 30procent plochy odsekat a dozdít. Navíc se 

musí sanovat zdivo až do výše prvního parapetu, kvůli 

prosolení zdiva od silnice. Tento stav znamená navýšení 

původně dohodnuté částky o dalších 234.828Kč.

Plusem byla povolená instalace plastových oken v suterénu 

z hlavní ulice, kdy se kolem udělá imitace ze slynuté 

dlažby. Dalším bylo upuštění od instalace šambrán kolem 

dveří. Na závěr bude použita silikonová omítka s životností 

cca 30let a předal písemné podklady k uváděným pracem.

Na otázku OK1AOZ, kde je písemné závazné stanovisko od 

Památkářů, že se jedná o neměnné stanovisko do rekonstukce

odpověděl, že žádost byla podána standartně 8.9. a že se 

pokusí ho získat do konce týdne.

Následně mu bylo sděleno, že až uvedený dokument rada ČRK obdrží, 

k uvedenému návrhu se vyjádří. Poté se jednalo

jěště o drobnou opravu štítu omítkou a informace jak

proběhla drobná rekonstrukce ve Svitavách a do konce týdne 

proběhne i výměna tří oken v Holicích.

Závěr VV: Po doplnění závazného stanoviska památkářů, 

VV doporučuje radě ČRK schválit dodatek smlouvy s firmou K-Okna

na navýšení rozpočtu o částku 410094Kč a pověřit předsedu ji podepsat.

Závěrem předseda informoval, že dosud není jisté zda 

plánovaná rada příští týden vůbec proběhne, protože nemá 

info od OK2UQQ o zajištění této akce a tak je možné,

že se rada sejde až v prosinci možná v Jablonci.

OK1AOZ navrhnul schůzku pracovní skupiny ke sjezdu 

na 15.10, kdy by proběhlo  částečné zhodnocení ankety ČRK.

OK1XU byl požádán o dopracování dodatku ke smlouvě s 

nájemcem ve Svitavách kvůli spoluůčasti při rekonstrukci 

objektu.

VV byl ukončen ve 12.30.

Zapsal: OK1ES  
